

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000
тел. 52-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru



АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШЭНЫГЪЭМРЭКІЭ
И МИНИСТЕРСТВ
Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел. 52-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

ПРИКАЗ

от 24.09.2021 № 1936
г. Майкоп

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2021-2022 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2021-2022 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2021-2022 учебном году (приложение).

2. Начальнику отдела развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 02.10.2021:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов),

руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов)

- организовать работу по разработке муниципальных «дорожных карт» по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11;

- представить в Министерство образования и науки Республики Адыгея на согласование проекты «дорожных карт» в срок до 18.10.2021 г.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



Е.К. Лебедев

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 29.09.2021 № 1936

Дорожная карта подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2021 году			
1.1.	Проведение статистического аналитического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь октябрь 2021 г.	Журавель А.А. Тхагова Ф.Р.
1.3.	Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ	август 2021 г.	Журавель А.А.
1.4.	Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информатии «О мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2022 году»	октябрь 2021 г.	Конова З.И. Журавель А.А. Тхагова Ф.Р.
1.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА – 9 и ГИА-11	октябрь 2021 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
1.6.	Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2021 г.	Тхагова Ф.Р.
II. Меры по повышению качества преподавания предметов			
2.1.	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП ПК) для учителей,	август - сентябрь 2021 г.	Тхагова Ф.Р.

	преподающих предметы по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. Модуль «Использование результатов оценочных процедур в повышении качества образования (ГИА, ВПР, НИКО и т.д.)» (с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения)		
2.2.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по всем учебным предметам:	В соответствии с планом-графиком ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Тхагова Ф.Р.
2.3.	Организация и проведение постоянно-действующих семинаров по предметам, входящим в ГИА, ВПР. «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методические решения	В течение года	Тхагова Ф.Р.
2.4.	Проведение постоянно-действующего семинара для муниципальных тьюторов, работающих с детьми «группы риска».	Ежеквартально	Тхагова Ф.Р.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Приведение региональных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА – 9 и ГИА-11 в 2022 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных документов	По мере необходимости	Журавель А.А. Конова З.И. Михайловская М.М.
3.2.	Утверждение председателей и заместителей председателей государственной экзаменационной комиссии Республики Адыгея для проведения ГИА-9 и ГИА -11 (далее – ГЭК)	По запросу Рособнадзора	Конова З.И.
3.3.	Утверждение графика подготовки членов предметных комиссий (ПК) по проверке развернутых ответов участников ГИА-9 и ГИА-11	Октябрь-ноябрь 2021 года	Конова З.И. Тхагова Ф.Р.
3.4.	Решение о присвоении статусов членам ПК	Март, апрель 2022 года	Конова З.И. Журавель А.А.
3.5.	Утверждение персональных составов: - муниципальных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11;	Сентябрь - октябрь 2021 г.	Конова З.И. Журавель А.А.

	<p>- лиц, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС);</p> <p>- членов ГЭК ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>- председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором), заместителей председателей ПК;</p> <p>- членов ПК;</p> <p>- председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11, членов КК;</p> <p>- работников пункта проведения экзаменов (ППЭ)</p>	Октябрь 2021 г.	
3.6.	<p>Согласование и утверждение:</p> <p>- сроков и мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку;</p> <p>- порядка проведения итогового собеседования по русскому языку.</p>	<p>Февраль- март 2022 г.</p> <p>Март, апрель 2022 г.</p> <p>Март-апрель 2022 г.</p> <p>Февраль-март 2022 г.</p> <p>Не позднее чем за месяц до начала соответствующего периода</p> <p>Декабрь 2021 г. – январь 2022 г.</p>	<p>Конова З.И.</p> <p>Журавель А.А.</p>
3.7.	<p>Согласование и утверждение:</p> <p>- мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>- порядка проведения итогового сочинения (изложения).</p>	Октябрь-ноябрь 2021 г.	<p>Конова З.И.</p> <p>Журавель А.А.</p>
3.8.	<p>Согласование и утверждение:</p> <p>- сроков и мест подачи заявлений на ГИА-9;</p> <p>- сроков и мест подачи заявлений на ГИА-11.</p>	<p>Декабрь 2021 г.</p> <p>Ноябрь 2021 г.</p>	<p>Конова З.И.</p> <p>Журавель А.А.</p>
3.9.	Согласование и утверждение перечня ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	Январь-февраль 2022 г.	<p>Конова З.И.</p> <p>Журавель А.А.</p>
3.10.	Согласование и распределение участников по ППЭ участников ГИА-9, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении ГИА-9	Апрель –май 2022 г.	<p>Конова З.И.</p> <p>Журавель А.А.</p>

3.11	Согласование и утверждение распределения по ППЭ участников ГИА - 11, работников ППЭ, членов ГЭК при проведении ГИА 11	Февраль 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
3.12.	Разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ при проведении ГИА 9 и ГИА-11	Февраль –апрель 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
3.13.	Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей)	Февраль-апрель 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
3.14	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, представителей средств массовой информации, освещающих проведение ГИА 9 и ГИА-11	Не позднее чем за 2 дня до проведения экзамена	Конова З.И. Журавель А.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; -организацию видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ	Ноябрь-декабрь 2021 г.	Керашева Р.М. Конова З.И. Журавель А.А.
4.2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; -модернизация системы видеонаблюдения в ППЭ; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами	декабрь 2021 г. - май 2022 г.	Тлюняев А.Н. Журавель А.А. Руководители МОУО
4.3.	Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июль 2022 г.	Тлюняев А.Н. Керашева Р.М. Журавель А.А.
4.4	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-декабрь 2021 г.	Керашева Р.М.
4.5.	Осуществление выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА	Июль-август 2022 г.	Керашева Р.М., Журавель А.А.

				Руководители МОУО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
5.1.	Обеспечение участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2022 к обучению в дистанционном режиме на онлайн «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11» ФБГУ «ФЦТ»		По графику ФЦТ	Журавель А.А. Михайловская М.М. Руководители МОУО
5.2.	Организация и проведение очного обучения для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ (отдельно по ГИА-9, по ГИА-11)		Февраль-май 2022 г.	Тхагова Ф.Р., Михайловская М.М.
5.3.	Организация и проведение обучения членов конфликтной комиссии		Март-апрель 2022г.	Тхагова Ф.Р., Уджухова Б.А.
5.4.	Организация и проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2022 году		Ноябрь 2021 г. Март 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
5.5.	Организация и проведение очного обучения для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ (отдельно по ГИА-9, по ГИА-11)		Март-апрель 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А. Руководители МОУО
5.6.	Организация участия председателей предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБУ ФИПИ		по графику ФИПИ	Конова З.И. Журавель А.А.
5.7.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9		по графику АРИПК	Тхагова Ф.Р.
5.8.	Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации		ноябрь 2021 г.-март 2022 г.	Михайловская М.М., Конова З.И. Журавель А.А.
5.9.	Проведение очных обучающих семинаров для общественных наблюдателей (отдельно по ГИА-9 и ГИА-11)		по графику АРИПК	Тхагова Ф.Р., Михайловская М.М.
5.10.	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и		по отдельному графику	Тхагова Ф.Р. Конова З.И.

	специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11		Руководители МОУО
5.11.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ технологии «Печать КИМ и сканирование в аудитории ППЭ»	апрель 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
5.12.	Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ	март-апрель 2022 г.	Журавель А.А.
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	<p>Планирование работы РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение схемы организации: приемки и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими представленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль за выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - проведение профилактических работ и ремонт оборудования 	Октябрь 2021 г.	Журавель А.А.
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	Октябрь 2021 года	Конова З.И. Журавель А.А. Руководители МОУО.

6.3.	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755:</p>	<p>по отдельному графику, утвержденному ФЦТ</p>	Журавель А.А.
	I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС	ноябрь 2021 г.	
	II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС	январь 2022 г.	
	III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС	февраль 2022 г.	
	<p>Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ «ФЦТ» (досрочный период)</p>		
	<p>Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (основной период)</p>	февраль-март 2022 г.	
6.4.	<p>Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК</p>	апрель 2020 г.	<p>Конова З.И. Михайловская М.М. Журавель А.А.</p>

6.5.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов		Конова З.И. Журавель А.А.
6.6.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Тлюняев А.Н. Руководители МОУО
6.7.	<p>Обеспечение межведомственного взаимодействия с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - территориальное отделение Роскомнадзора по Республике Адыгея; - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - определение количества и полномочий сотрудников МВД, направляемых в ППЭ; - согласование вопросов оснащения ППЭ (ГИА-9, ГИА –11) металлодетекторами, а также CCTV-решением для выведения видеозаписей из всех аудиторий на один экран в штабе ППЭ ГИА-9; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ; - направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; - согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ 	<p>апрель- июнь 2022г.</p> <p>сентябрь 2021 г. – июль 2022 г.</p>	<p>Конова З.И. Журавель А.А. Руководители МОУО</p>

6.8.	Участие в тренировочных и апробационных мероприятиях ФЦТ по подготовке к проведению ГИА	по отдельному графику	Конова З.И. Журавель А.А. Руководители МОУО
6.9.	Создание и обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11.	Март-апрель 2022 г.	Михайловская М.М. Конова З.И. Журавель А.А.
6.10.	Организация работы регионального ситуационного центра	Июнь-июль 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
6.11	Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА: - выпускников текущего года; - лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации особых условий; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы	Декабрь 2021 г. – март 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
6.12	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены), для проведения ЕГЭ	Февраль 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
6.13.	Направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	По запросу Рособрнадзора	Конова З.И. Журавель А.А.
6.14	Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11	По запросу Рособрнадзора	Конова З.И. Журавель А.А.
6.15	Формирование составов ПК при проведении ГИА-9 и ГИА-11	Март-апрель 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
6.16	Формирование состава КК	Февраль-март 2022 г.	Удзухова Б.А. Журавель А.А.
6.17.	Внесение данных в РИС	По отдельному графику	Журавель А.А.

6.18	<p>Прием заявлений на участие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9; - в ГИА-11 	<p>Ноябрь 2021 г. Январь 2022 г. Февраль 2022 г. Январь 2022 г.</p>	<p>ОО МОУО Конова З.И. Журавель А.А.</p>
6.19.	<p>Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверения общественным наблюдателям; - формирование реестра общественных наблюдателей. 	<p>В течение учебного года, но не позднее трех дней до дня экзамена</p>	<p>Конова З.И. Журавель А.А.</p>
6.20	<p>Организация проведения итогового собеседования по русскому языку</p>	<p>По единому расписанию</p>	<p>Конова З.И. Журавель А.А.</p>
6.21	<p>Организация проведения итогового сочинения (изложения)</p>	<p>По единому расписанию</p>	<p>Конова З.И. Журавель А.А.</p>
<i>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</i>			
7.1.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МоиНРА, ГАС, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); 	<p>сентябрь 2021 г.-май 2022 г. до 1 декабря 2021 г. до 14 февраля 2022 г. до 14 февраля 2022 г.</p>	<p>Конова З.И. Журавель А.А.</p>

	<p>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период)</p>	до 26 апреля 2022 г.		Конова З.И. Журавель А.А.
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	до 26 февраля 2022 г. ноябрь 2021 г.		Конова З.И. Журавель А.А.
7.3.	Обеспечение участия представителя МОиН РА в обучении пресс-секретарей, проводимом Рособрнадзором	По расписанию Рособрнадзора		Конова З.И. Журавель А.А. Удзухова Б.А.
7.4.	Обеспечение взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора, СМИ РА с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11; размещение информации о подготовке и проведении ГИА-2022 в сети Интернет	в течение учебного года		Конова З.И. Журавель А.А.
7.5.	Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ежеквартально		Конова З.И. Журавель А.А. Михайловская М.М.
7.6.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителем-предметникам	в течение учебного года		Конова З.И. Непсо З.Э. психологи ОО
7.7.	Участие во всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др	По графику Рособрнадзора		Конова З.И. Журавель А.А.
7.8.	Информационно-разъяснительная работа по информированию специалистов МОУО, педагогических работников ОО, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2022 году	в течение учебного года		Конова З.И. Журавель А.А. МОУО ОО
7.9.	Оформление информационных стендов в ОО для выпускников	в течение учебного года		Конова З.И. Журавель А.А.

			МОУО ОО
<i>VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11</i>			
8.1.	<p>Контроль в рамках плановых выездных проверок в отношении общеобразовательных организаций по государственному федеральному контролю (надзору) в сфере образования за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечением качества образования по учебным предметам и объективностью оценивания образовательных результатов; - актуальностью информации (в том числе, по вопросам ГИА) на информационных ресурсах; - организацией работы с участниками «группы риска»; - соблюдением Порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании т т.д. 	в течение учебного года	Михайловская М.М.
8.2.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА»; - формирование списка педагогических работников ОО для работы в ПШЭ, ППЗ; - обеспечение участия педагогических работников ОО в обучении и апробационных мероприятиях в рамках подготовки к ГИА-2022 	<p>октябрь 2021 г. – май 2022 г.</p> <p>в течение учебного года ноябрь 2021 г., апрель 2022 ноябрь 2021 г., апрель 2022г. февраль- май 2022г</p>	<p>Конова З.И. Журавель А.А. Михайловская М.М</p>
8.4.	<p>Осуществление контроля за ходом проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительный сроки.</p>	декабрь 2021 г.,	Михайловская М.М.
8.5.	<p>Организация и проведение региональной перепроверки части</p>	Декабрь 2021 г.	Конова З.И.

	итоговых сочинений (изложений) обучающихся.		Журавель А.А.
8.6.	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	Февраль 2022	Конова З.И. Журавель А.А. Михайловская М.М.
8.7.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	в течение учебного года	Конова З.И. Журавель А.А.
8.8.	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 в 2022 году с учетом результатов ГИА-2021 и анализа «зон риска» ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2021г, март 2022г	Конова З.И. Журавель А.А. Михайловская М.М.
8.9.	Организация и проведение региональных проверок готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11	апрель, май 2022г	Михайловская М.М.
8.10.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	март - июль 2022 г.	Журавель А.А. Михайловская М.М.
8.11.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в различных формах)	по отдельному графику	Михайловская М.М.
8.14.	Проверка документов обучающихся, претендующих на особые условия при сдаче ГИА (лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью)	Март-май 2022 г	Конова З.И. Журавель А.А.
8.15.	Организация контроля за правоммерностью допуска участников ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения экзаменов	В период проведения ГИА	Михайловская М.М., Конова З.И.
8.15.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11 в соответствии с настоящей «дорожной картой» и сведениями из системы «Мониторинг проведения ГИА»	В течение учебного года	Михайловская М.М.
8.16.	Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК	В соответствии с расписанием ГИА	Михайловская М.М.

8.18.	Формирование и предоставление сводной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в ГЭК РА и в Рособрнадзор	март-июнь 2022 г.,	Михайловская М.М., Конова З.И. Журавель А.А.
8.19.	Анализ результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 («зон риска»), выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования	Июль-август 2022	Михайловская М.М., Конова З.И. Журавель А.А.
8.20.	Организация и проведение региональной перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА, попавших в «зоны риска»	Август-сентябрь 2022 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
8.21.	Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11	Июль -август 2022 г.	Михайловская М.М.
8.22	Подведение итогов проведения ГИА-2022 на заседании коллегии МОиН РА	По отдельному плану	Конова З.И. Журавель А.А. Михайловская М.М.